

**План реализации программы «Лаборатория детских талантов»
в 2014 -2015 учебном году**

№	Мероприятие	Срок проведения
1.	Мониторинг интересов и потребностей детей и подростков	В течение года
2.	Создание нормативно- правовой базы	Октябрь 2014 год
3.	Укрепление материально-технической базы учреждения	Октябрь 2014 год
4.	Отработка системы межсетевого взаимодействия в рамках совместной деятельности образовательных организаций дополнительного образования	Октябрь 2014 год
5.	Проведение обширной кампании по набору детей	Октябрь 2014 год
6	Реализация инновационных краткосрочных программ дополнительного образования детей и подростков	Ноябрь 2014 год – январь 2014 год
7	Отчетная мастерская (выпуск)	Январь 2015 год
8	Проведение обширной кампании по набору детей	Январь 2015 год
9	Реализация инновационных краткосрочных программ дополнительного образования детей и подростков	Февраль– апрель 2015 год
10	Отчетная мастерская (выпуск)	Май 2015 год
11	Проведение обширной кампании по набору детей	Май 2015 год
12	Реализация инновационных краткосрочных программ дополнительного образования детей и подростков	Июнь – август 2015 год
13	Отчетная мастерская (выпуск)	август 2015 год
14	Создание площадок по отработке полученных знаний обучающихся в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования	В течение периода реализации программы
15	Обобщение опыта деятельности по программе	Август 2015 год